

## ASFINAG BMG voraussichtliche Baubeginne 2019

Bauprojekt	Region	Abteilung	vorgesehener Baubeginn
S31 SAB Mattersburg - Weppersdorf	Bgld	Bau Ost	18.03.2019
A04 PP Parndorf und Neusiedl	Bgld	PG Planung	01.04.2019
A04 Grenzmanagement Nickelsdorf - Errich	Bgld	Bau Ost	01.03.2019
A06 INR Potzneusiedl	Bgld	Bau Ost	01.04.2019
S07 Riegersdorf - Dobersdorf	Bgld   Stmk	Bau Ost	01.04.2019
A02 GEN Packsattel - Großlledl	Ktn	Bau West	18.03.2019
A02 INS Wolfsberg Nord - Süd	Ktn	Bau West	02.04.2019
A02 INB Obj.K04.1 u.K05.1 AST Klgtf W	Ktn	Bau West	20.09.2019
A02 INB Talbrücke Drasing K08 Lagertausc	Ktn	Bau West	13.05.2019
A02 GEN V01, V02, V03	Ktn	Bau West	13.05.2019
A10 INS Obj. L22 geankerte Konstruktion	Ktn	Bau West	01.07.2019
A10 UEM LSM Tü Krensbrücke	Ktn	Bau West	04.03.2019
A10 INB L25	Ktn	Bau West	04.03.2019
A10 INSB Obj.L57 Seebachbrücke Zubringer	Ktn	Bau West	06.05.2019
A10 INB Obj. D45 bei AST Villach West	Ktn	Bau West	06.05.2019
A10 BHB ABM Villach Flugdach, Hallenböde	Ktn	Bau Ost	01.05.2019
S05 INSB Kn.Jettsdorf - Hafen Krems	NÖ	Bau Ost	17.06.2019
S08 KN S1 - Gänserndorf L9	NÖ	Bau Ost	01.10.2019
A01 GSA Sanierungen Betreuungsgebiet ABM	NÖ	PG Planung	01.05.2019
A01 DIV Entwässerung + CN.as Brenntenmais	NÖ	Bau Ost	02.05.2019
A01 INB Korrosionsschutz A1.049+A1.063+A	NÖ	Bau Ost	01.04.2019
A01 BHB ABM St. Pölten San. ehem. Landes	NÖ	Bau Ost	01.05.2019
A02 INB UF Mödling - Traiskirchen	NÖ	Bau Ost	20.05.2019
A02 INLS Wr. Neudorf	NÖ	Bau Ost	09.09.2019
A02 GSA Leobersdorf	NÖ	Bau Ost	03.06.2019
A02 RPL Bad Fischau	NÖ	Bau Ost	03.06.2019
A02 INSB+TU Grimmenstein - Aspang (BA II)	NÖ	Bau Ost	01.04.2019
A04 B Bruck/Leitha	NÖ	Bau Ost	01.04.2019
A04 INSB A04.03 Schwechater Brücke	NÖ	Bau Ost	01.09.2019
A21 GSA Steinhäusl-Hochstraß	NÖ	Bau Ost	01.04.2019
A21 INB A21.33+A21.34+A21.37+A21.38	NÖ	Bau Ost	03.06.2019
A22 GSA Ast.Korneuburg Ost	NÖ	Bau Ost	01.04.2019
A22 GES Ast.Korneuburg Ost RampeR1+R1a	NÖ	Bau Ost	01.05.2019
INE Kabelanlagen Kn.Vösendorf	NÖ	EM Elektrotechn. und Mech. Ausrüstung	01.06.2019
A01 INS+LSA Ansfelden	OÖ	Bau West	06.03.2019
A01 INS L 8	OÖ	Bau West	01.04.2019
A01 GEN L 7 UF Haiderstr.	OÖ	Bau West	01.04.2019
A01 RPL Lindach Süd	OÖ	Bau West	12.02.2019
A01 INB Obj. S125 Aurachbrücke	OÖ	Bau West	01.04.2019
A07 HAST Auhof	OÖ	PG Planung	01.07.2020
ÜZ Wels Integration Außenanlagen A8	OÖ	EM Elektrotechn. und Mech. Ausrüstung	01.02.2019
A08 AST Wels-Wimpassing	OÖ	Bau West	15.04.2019
A08 INS J103 UF Innbachtal Landesstr.	OÖ	Bau West	18.03.2019
A08 GSA Wasserr. Verbesserungsauftrag	OÖ	Bau West	01.07.2019
A08 INS GÜG Suben	OÖ	Bau West	01.05.2019
A09 INM PY44	Stmk	Bau West	01.10.2019
A25 RPL Sinnersdorf Nord	OÖ	Bau West	18.03.2019
A09 DIV Erw. LKW Stellplatzinfo	OÖ   Stmk	EM Elektrotechn. und Mech. Ausrüstung	02.02.2019
A01 AST Hagenau + LSA Itzling+Salzachbr.	Sbg	Bau West	02.09.2019
A10 INS AST Urstein - AST Hallein	Sbg	Bau West	04.02.2019
A10 Mautstelle St. Michael Erw. Nordzufa	Sbg	Bau West	08.04.2019
A10 DIV Ankerwand Hochmais, Frauenegg, D	Sbg	Bau West	25.03.2019
A10 BHB ABM Flachau Umbau Mehrzweckhalle	Sbg	Bau Ost	01.04.2019
A10 UEM LSM Kötzerlehen - Gindlhof	Sbg	Bau West	16.09.2019
S06 INSB + LS Langenwang-Krieglach	Stmk	Bau West	06.05.2019
S06 DIV AW Mitterdorf	Stmk	Bau West	01.04.2019
S36 INS+LSA Kn. St. Michael-Kraubath	Stmk	Bau West	01.03.2019
S36 INSB Feistritz - Zeltweg Ost	Stmk	Bau West	25.02.2019
A02 RP St. Johann Erweiterung	Stmk	PG Planung	01.04.2019
A02 INSB Buch - Waltersdorf RFL	Stmk	Bau Ost	07.04.2019
A09 INSB Gleinalm - Ubelbach RFL	Stmk	Bau Ost	25.03.2019
DIV BEI Umbau AST Kalsdorf Sicher.umbau	Stmk	KP Konzeptive Planung	01.08.2019
A09 INB E17+INS Rampen Ast Lebring	Stmk	Bau Ost	01.06.2019
S16 TUF Perjentunnel Sanierung 1. Röhre	Tirol	Bau West	07.01.2019
A12 GSA Grenze A/D - Kufstein Süd	Tirol	Bau West	03.06.2019
A12 INSB Staatsgrenze bis Kufsteiner Inn	Tirol	Bau West	03.06.2019
A12 LSA Kufstein+K6,K7,K8	Tirol	Bau West	03.06.2019
A12 INS Kufstein km 5,8-6,8	Tirol	Bau West	01.07.2019
DIV PPTelFs Süd - Erweiterung LKW Stell	Tirol	Bau West	01.07.2019
A12 TUF FallenderBach/Senftenberg, Teils	Tirol	EM Elektrotechn. und Mech. Ausrüstung	01.07.2019
A12 INLS+Schilder Ast Wiesing	Tirol	Bau West	01.08.2019
A13 INB IW2 UF Brennerbd.str. Ferrariwie	Tirol	Bau West	06.05.2019
A13 DIV Naturgefahr Stabilsberg.km 6-24	Tirol	Bau West	06.05.2019
A13 TUF Schönbergalerie, Teilsanierung	Tirol	EM Elektrotechn. und Mech. Ausrüstung	01.09.2019
A13 INE HMS Schönberg Erneuerung Beleuch	Tirol	EM Elektrotechn. und Mech. Ausrüstung	01.09.2019
A13 DIV Naturgefahr Entwässerg.km 11-29.	Tirol	Bau West	06.05.2019
A13 INB Europabrücke Decke 3.FS	Tirol	Bau West	13.05.2019
A13 INSB AST Matrei - Gschnitztalbrücke	Tirol	Bau West	06.05.2019
A13 INB Unterbau BB47 + BB54	Tirol	Bau West	06.05.2019
A13 DIV Lkw-Stellflächen Erw. Brennersee	Tirol	Bau West	03.06.2019
A14 A12 DIV IN WC-Anlagen	Tirol   Vbg	Bau Ost Hochbau	01.06.2019
A12/A13 VBA Tirol, Nachrüstung WVZ auf R	Tirol	EM Elektrotechn. und Mech. Ausrüstung	01.09.2019
ÜZ VMZ Wien Integrationen Bestandsanlage	Wien	EM Elektrotechn. und Mech. Ausrüstung	15.02.2019
DIV zentrale standard Stammdatenverwalu	Übergreifend	EE EE-Kleinbaumaßnahmen	01.08.2019
Verkehrsinfolienste	Übergreifend	Telematische Dienste	01.01.2019
A14 INS Decke Wulfurt-Domb.N + Setz.aus	Vbg	Bau West	02.09.2019
A14 INB V71+V71a Überföhrng.L55	Vbg	Bau West	04.06.2019
A14 GSA Bludenz - Bürs	Vbg	Bau West	11.03.2019
A14 AST Bludenz/Bürs	Vbg	Bau West	11.03.2019
A02 BHB ABM Inzersdorf Bauhof. Tore,Auße	Wien	Bau Ost	01.06.2019
A04 INB Schrägseilbrücke Tragwerke	Wien	Bau Ost	01.04.2019
A22 TUF+INS Kn.Kaiserm-Ende TU KM Teil3	Wien	Bau Ost	01.01.2019
A23 GEN Hochstraße St. Marx	Wien	Bau Ost	vss Ende 2019
A23 INB FÜK Praterbrücke	Wien	Bau Ost	31.07.2019
A23 GEN Knoten Kaisermöhlen	Wien	Bau Ost	29.07.2019
A1 INS Haag - Sankt Valentin	NÖ	Bau Ost	01.07.2019
S1 Groß Enzersdorf - Süßenbrunn	NÖ/Wien	Bau Ost	2019/2020